
平成１７年度

丹沢大山保全緊急対策事業 実施の流れ
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資料整理 保全対策検証作業
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10/17

第2回委員会

12/12

第3回委員会（仮日程）

2/6

第4回委員会（仮日程）

試験施工設計

委員会で
検討
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提案

（報告書）

＜第1回議題＞
①土壌保全新手法開発の進め
方について
②流域総合保全構想検討の
進め方について

＜第2回議題＞
①H17試験施工内容について（報告）
②塩水川流域の保全対策事業検証
結果について

＜第3回議題＞
①塩水川流域総合保全構想
の検討
②流域総合保全構想策定の
ガイドライン化の検討

＜第4回議題＞
①塩水川流域総合保全構想
の提案
②流域総合保全構想策定の
ガイドライン内容の検討

委員会で
検討

基本政策検討

目標設定・エリア区分

10/17企画部会
基本構想原案
・再生目標
・空間計画
・推進方針

個別事業実施計画検討
・事業手法・ガイドライン等

提言
素案
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Ｈ19以降
新計画での
事業へ以降

＜第1回議題＞
①追加試験施工の検討
②流域総合保全構想策
定のガイドライン提案

5月

第1回委員会

＜第3回議題＞
①土壌保全手法
の提案

3月

第3回委員会

＜第2回議題＞
①追加試験施工
の決定
②土壌保全手法
の検討

9月

第2回委員会8/1

第１回委員会

（開催事務：アジア航測㈱）

（東京農工大学） （自然環境保全センター）

（作業全般：アジア航測㈱）

基本構想
目標等

たたき台作成

保全構想
たたき台作成

（作業全般：アジア航測㈱）

（東京農工大学） 設計

委員会で
検討
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作成の考え方
整理（たたき台）

ガイドライン構成
のたたき台作成
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