
平成１７年度

丹沢大山保全緊急対策事業　実施の流れ
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10/17

第2回委員会

12/22

第3回委員会

3/14

第4回委員会

構造の詳細検討
試験施工設計

委員会で
検討

H17年度
委託報告書

＜第1回議題＞
①土壌保全新手法開発の進め
方について
②流域総合保全推進モデル検
討の進め方について

＜第2回議題＞
①H17試験施工内容について（報告）
②塩水川流域の保全対策事業検証
結果について

＜第3回議題＞
①試験施工の検証方法について
②塩水川流域総合保全推進モデ
ルについて

＜第4回議題＞
①塩水川流域総合保全推進
モデルとガイドラインの検討
②H18試験施工の方向性

基本政策検討

目標設定・エリア区分

10/17企画部会
基本構想骨子案

・基本方向
・目標設定

・全体フレーム

個別事業実施計画検討
・事業手法・ガイドライン等
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素案
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7/30
政策提言

新手法
最終提
案

委員会で
検討

モニタリング継続

現地試験施工

Ｈ19以降
新計画での
事業へ以降

＜第5回議題＞
①平成18年度施工試験
の内容について
②平成19年度以降の取
り組みについて

5/16

第5回委員会

＜第7回議題＞
①委員会報告書
（案）について

＜第6回議題＞
①土壌侵食対策
手法の現地への
適用について
②統合的な保全
対策について

8/1

第１回委員会

（開催事務：アジア航測㈱）

（東京農工大学） （自然環境保全センター）

（作業全般：アジア航測㈱）

流域情報整理
・

保全構想フレー
ムたたき台

（作業全般：アジア航測㈱）

（東京農工大学） 設計

委員会で
検討

委員会で
検討

塩水川流域
総合保全推
進モデル

・
ガイドライン
たたき台作

成

委員会で
検討

委員会で
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追加作業

H17
委託報告書

委員会で
検討

委員会で
確認

検証方法の整理 委員会で
検討

11/27
実行委員会
骨子案につ
いて意見照

会

H18年度
委託報告書
（提案書含

む）

（作業全般：H18業務請負業者）

3/19

第7回委員会

追加作業

12/11

第6回委員会

 


